

Information til beboerne – afd. 52

December 2016



Tidsplan

Udflytning og indflytning på Fyrkildevej

Processen omkring projektet på Fyrkildevej forløber planmæssigt og forventet opstart er stadig april 2017. Vi har finjusteret tidsplanen, således man kan se forventet udflytningsdato og indflytningsdato for de enkelte blokke.

Byggeprocessen er forlænget og forventes afsluttet i løbet af 2020.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen i 2016 til vores rådgivere omkring projektet og især også til det engagerede og altid velforberedte byggeudvalg.


Vær opmærksom på, at der stadig kan ske ændringer i tidsplanen.

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Himmerland



HIMMERLAND
BOLIGFORENING



Foreløbig tidsplan – forbehold for ændringer.

Fyrkildevej, 32 blokke - Tidsplan - udflytning og indflytning

Område	Aktivitet / Etape	Startdato (beboere fraflyttet)	Indflytning (beboerne flytter ind)	
Generelt	Nedrivning af garager (Alle 3 torve)	01.04.2017		
	Etablering skurby.	10.04.2017		
	Etablering af nye p-pladser ved S&K	10.04.2017	01.07.2017	
	Renovering af vaskeri (kan benyttes i perioden)	01.05.2017	01.09.2017	
	Facaderenovering af børnehave	01.05.2018	01.09.2018	
1. torv	Opstart - 1. torv	10.04.2017		
	ETAPE 1	B30/32	01.05.2017	01.01.2018
		B26/28		01.02.2018
	ETAPE 2	B8/10/12	01.06.2017	01.03.2018
		B2/4/6		01.04.2018
	ETAPE 3	B34/36/38	01.08.2017	01.05.2018
		B40/42/44		01.06.2018
ETAPE 4	B46/48	01.10.2017	01.07.2018	
	B50/52		01.07.2018	
ETAPE 5	B54/56/58	01.01.2018	01.08.2018	
2. torv	Opstart - 2. torv	01.02.2018		
	ETAPE 6	B86/88/90	01.03.2018	01.09.2018
		B80/82/84		01.10.2018
	ETAPE 7	B74/76/78	01.05.2018	01.11.2018
		B72/70		01.12.2018
	ETAPE 8	B66/68	01.06.2018	01.12.2018
		B60/62/64		01.01.2019
	ETAPE 9	B92/94/96	01.08.2018	01.02.2019
		B98/100/102		01.03.2019
	ETAPE 10	B104/106	01.10.2018	01.04.2019
		B108/110/112		01.05.2019
ETAPE 11	B114/116/118	01.12.2018	01.06.2019	
	B120/122/124		01.07.2019	
3. torv	Opstart - 3. torv	01.01.2019		
	ETAPE 12	B25/27	01.02.2019	01.08.2019
		B29/31/33		01.09.2019
		B35/37/39 *Erversboliger		01.10.2019
	ETAPE 13	B41/43/45 *Erversboliger	01.05.2019	01.11.2019
		B47/49/51		01.12.2019
	ETAPE 14	B53/55/57	01.07.2019	01.01.2020
		B59/61/63		01.02.2020
	ETAPE 15	B65/67/69	01.09.2019	01.03.2020
		B71/73/75		01.04.2020
ETAPE 16	B77/79/81	01.12.2019	01.05.2020	
ETAPE 17	B1/3/5	01.12.2019	01.06.2020	
	Afsluttende - plantning træer + hække		01.10.2020	



HIMMERLAND
BOLIGFORENING

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg | Tlf. 96 31 52 00, info@abhim.dk | www.abhim.dk